

令和4年度 代掻用水配水計画日程表

名称	配水日程	月日	頭首工起立日 ☆							管路充水		代掻			
			6/16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
		曜日	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	
寺内幹線	17~21	5							三奈木						
	20~24	5										朝倉			
寺内幹線(南)	20~24	5													
福田幹線	18~22	5													
上屋敷頭首工	20~24	5	☆												
小田頭首工	20~24	5										左岸			
	17~21	5	☆						右岸						
女男石頭首工	17~21	5							西部1号 左岸						
下刈頭首工	17~21	5							安川						
	19~23	5									三輪				
甘木橋(右岸)	20~24	5													
甘木橋(左岸)	20~24	5													
本郷頭首工	17~21	5													
夜須幹線(三輪)	19~23	5										夜須8号 森山1・2・3号			
夜須幹線(夜須)	18~22	5									夜須1・7号				
	19~23	5										夜須2・3・4・5・6号			
三輪幹線	19~23	5										依井・朝園・野町1・野町2			
草場川幹線	19~23	5										三輪1号			
立石3号支線	21~25	5											立石 3・4・5・10号		
立石6号支線	21~25	5											立石6号		
立石1号支線	21~25	5											立石 1・7・8・9号		
乙隈頭首工	21~25	5													

※管路充水は管水路の空気を抜くため、少量を送水するもの

- | | | |
|--------|--------------|--------------------------------|
| 操作開始時間 | 寺内地点 | 6時頃 (寺内、福田幹線) |
| | 上屋敷・小田頭首工地点 | 6時頃 |
| | 弥永地点 | 6時頃 (女男石、夜須、三輪、草場川、立石幹線) |
| | 下刈・甘木橋・本郷頭首工 | 6時頃 |
| | 乙隈頭首工地点 | 6時頃 |