

令和7年度 代掻用水配水計画日程表

		頭首工起立日 ☆ 管路充水										代掻		
名 称	配水日程	月日	6/16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
		曜日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金
寺 内 幹 線	17～21	5							三奈木					
	20～24	5										朝倉		
寺内幹線（南）	20～24	5												
福 田 幹 線	18～22	5												
上屋敷頭首工	20～24	5	☆											
小 田 頭 首 工	20～24	5										左岸		
	17～21	5	☆						右岸					
女男石頭首工	17～21	5							西部1号 左岸					
下 刈 頭 首 工	17～21	5							安川					
	19～23	5									三輪			
甘木橋（右岸）	20～24	5												
甘木橋（左岸）	20～24	5												
本 郷 頭 首 工	17～21	5												
夜須幹線（三輪）	19～23	5									夜須8号 森山1・2・3号			
夜須幹線（夜須）	18～22	5								夜須1・7号				
	19～23	5									夜須2・3・4・5・6号			
三 輪 幹 線	19～23	5									依井・朝園・野町1・野町2			
草 場 川 幹 線	19～23	5									三輪1号			
立石 3 号支線	21～25	5											立石 3・4・5・10号	
立石 6 号支線	21～25	5											立石6号	
立石 1 号支線	21～25	5											立石 1・7・8・9号	
乙 隈 頭 首 工	21～25	5												

※管路充水は管水路の空気を抜くため、少量を送水するもの

操作開始時間	寺 内 地 点	6 時頃（寺内、福田幹線）
	上屋敷・小田頭首工地点	6 時頃
	弥 永 地 点	6 時頃（女男石、夜須、三輪、草場川、立石幹線）
	下刈・甘木橋・本郷頭首工	6 時頃
	乙隈頭首工地点	6 時頃